



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



## **Gal Alto Bellunese**

# **STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE C.I.M.E. DEL GAL ALTO BELLUNESE AL 15.09.2021**

## **PROGRAMMAZIONE 2021/2027- PERIODO DI TRANSIZIONE ESITO DELLA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI**

**Dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Locale C.I.M.E: iniziale euro 7.530.000 a cui si sommano euro 110.000 di premialità e euro 470.000 di riallocazione delle risorse dalla misura 19.3 per un totale di euro 8.110.000.**

**Tipi di intervento attivati:**

**6.4.1- 6.4.2- 7.5.1- 7.6.1 nell'ambito del progetto chiave  
6.4.2 riservato alle imprese artigianali - 6.4.1 riservato alle imprese dei servizi - 4.1.1- 16.4.1 (4.2.1 previsto nel PSL non verrà attivato perché i fabbisogni del settore della trasformazione dei prodotti agricoli sono stati soddisfatti dai bandi del PSR riservati alle aree interne dell'Agordino e del Comelico)**

**Contributo complessivo messo a bando al 31.05.2021 euro 10.925.801**


**Importo contributo concesso al 31.05.2021: euro 9.065.927 (111,79% sulla dotazione totale)**

**Importo dei risparmi derivanti da rinunce e da pagamenti a saldo al 30.09.2021: euro 1.018.975**

**Importo contributo pagato o in fase di pagamento al 31.09.2021: euro 5.395.676 (67,05% sulla dotazione totale)**

## Stato di attuazione PSL C.I.M.E.


Tipo di intervento	Importo programmato	Importo messo a bando	Importo aiuti concessi	Importo aiuti pagati	Importo aiuti concessi al netto di rinunce e risparmi pagamenti a saldo
4.1.1	500.000,00	1.110.000,00	462.770,86	143.696,03	458.137,18
4.2.1	250.000,00		-		-
6.4.1	500.000,00	950.000,00	447.997,58	168.779,89	363.752,05
6.4.1	200.000,00	200.000,00	22.500,00	22.074,52	22.074,52
6.4.2	3.085.000,00	4.935.801,95	4.949.202,60	3.049.416,31	4.258.797,80
6.4.2	515.000,00	1.015.000,00	816.767,09	710.652,25	710.652,25
7.5.1 R	760.000,00	910.000,00	859.601,27	690.250,34	803.672,04
7.5.1 B	450.000,00	500.000,00	397.013,93		397.013,93
7.6.1 R	655.000,00	655.000,00	644.299,30	590.177,68	590.177,68
7.6.1 B	415.000,00	500.000,00	442.674,45	20629,73	442.674,45
16.4.1	200.000,00	150.000,00	23.100,00	-	-
<b>totale</b>	<b>7.530.000,00</b>	<b>10.925.801,95</b>	<b>9.065.927,08</b>	<b>5.395.676,75</b>	<b>8.046.951,90</b>



# Numero delle domande

tipo intervento	pubblicazione bur	importo a bando	impegnato	mod. attuazione	domande protocollate	domande finanziate	rinunce	concluse	in fase di realizzazione
7.6.1	17/02/2017	655.000,00	644.299,30	regia	7	7		7	0
7.5.1	17/02/2017	760.000,00	746.179,57	regia	6	6		6	0
6.4.2	17/02/2017	3.085.000,00	3.099.835,01	pubblico	127	53	10	42	1
6.4.2	22/09/2017	515.000,00	513.865,97	pubblico	29	25	1	24	0
6.4.1	27/04/2018	500.000,00	198.731,67	pubblico	7	5	2	2	1
6.4.1	01/03/2019	200.000,00	22.500,00	pubblico	2	1		1	0
6.4.1	01/03/2019	300.000,00	204.843,40	pubblico	5	4		2	2
6.4.2	28/06/2019	500.000,00	302.901,12	pubblico	16	16	3	13	0
7.6.1	28/06/2019	500.000,00	442.674,45	pubblico	9	6			6
16.4.1	13/09/2019	150.000,00	23.100,00	pubblico	1	1	1		0
7.5.1	13/09/2019	500.000,00	397.013,93	pubblico	8	6			6
4.1.1	13/09/2019	700.000,00	71.389,30	pubblico	9	4		3	1
7.5.1	13/09/2019	150.000,00	113.421,70	regia	1	1			1
6.4.1	06/12/2019	150.000,00	44.422,51	pubblico	2	2	1		1
4.1.1	21/02/2020	410.000,00	391.381,56	pubblico	5	4		2	2
6.4.2	21/02/2020	1.850.801,95	1.849.367,59	pubblico	62	38		12	26
		<b>10.925.801,95</b>	<b>9.065.927,08</b>		<b>296</b>	<b>179</b>	<b>18</b>	<b>114</b>	<b>47</b>

# Distribuzione territoriale degli interventi



# Progetto chiave

## «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

Nell'attuale programmazione una novità importante è stata quella di poter dare attuazione a una parte del Programma di Sviluppo Locale (PSL) mediante lo strumento dei "progetti chiave" che consentono di attivare due o più interventi in una medesima filiera/settore produttivo, mettendo assieme iniziative di soggetti pubblici e privati e concentrando le risorse finanziarie verso un unico e concreto obiettivo specifico di sviluppo locale.

In fase di redazione del PSL, a seguito del confronto con le comunità, gli enti pubblici e le imprese locali, le manifestazioni di interesse si sono concentrate, per l'80% sul settore turistico. Ha preso forma così il progetto-chiave, denominato "Destinazione turistica: Dolomiti Venete", che in maniera coordinata e integrata, nell'ambito di un complessivo e unitario piano di interventi, attiva i seguenti quattro tipi di intervento:

**6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (riservato alle imprese turistiche)**

**6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali (riservato alle imprese turistiche)**

**7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali**


**7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale**

# Progetto chiave

## «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

### Stato di attuazione complessiva

Tipo di intervento	Importo programmato	Importo messo a bando	Importo aiuti concessi	Importo aiuti pagati	progetti finanziati al netto delle rinunce	progetti conclusi
6.4.1	500.000,00	950.000,00	447.997,58	168.779,89	8	4
6.4.2	3.100.000,00	4.935.801,95	4.949.202,60	3.049.416,31	81	52
7.5.1	1.210.000,00	1.410.000,00	1.256.615,20	690.250,34	13	6
7.6.1	1.070.000,00	1.155.000,00	1.086.973,75	610.807,41	13	7
<b>totale</b>	<b>5.880.000,00</b>	<b>8.450.801,95</b>	<b>7.740.789,13</b>	<b>4.519.253,95</b>	<b>115</b>	<b>69</b>



# Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

## Attuazione tipo intervento: 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (riservato alle imprese turistiche)

Modalità di attuazione: 3 bandi pubblici

Numero domande presentate: 12

Importo contributo concesso: euro 447.997


Numero progetti conclusi: 4

Risparmio derivante da rinunce (n. 3) e importi a saldo: euro 82.976

Importo contribuito a bando: euro 950.000

Numero progetti finanziati: 11


Importo contribuito pagato o in fase di pagamento:  
euro 168.779



# Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»


## Attuazione tipo intervento: 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali (riservato alle imprese turistiche)

Modalità di attuazione: 1° bando pubblico (2017) Importo contribuito a bando: euro 3.085.000  
 Numero domande presentate: 125 Numero progetti finanziati: 53  
 Importo contribuito concesso: euro 3.099.835 Importo contribuito pagato o in fase di pagamento: euro 2.388.401  
 Numero progetti conclusi: 42  
 Risparmio derivante da rinunce (n. 10) e importi a saldo: euro 689.619




# Tipologia dei beneficiari

tipologia beneficiari	2017
imprese condotte da giovani	30
imprese condotte da donne >40	11
imprese condotte da donne < 40	16
nuove imprese	18



# Tipologia delle imprese




<b>cod.ateco</b>	<b>tipologia imprese</b>	<b>2017</b>
552051	affittacamere b&b	19
5510	alberghi	5
55203	rifugi	4
561011	ristoranti	8
56103	gelaterie pasticcerie	3
553	campeggi	1
772109	noleggio attrezzature sportive	3
77902	guide	
9602	parrucchiere estetiste	
	<b>totale</b>	<b>43</b>

# Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»


## Attuazione tipo intervento: 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali (riservato alle imprese turistiche)

Modalità di attuazione: 2° bando pubblico (2019)    Importo contribuito a bando: euro 1.850.801  
 Numero domande presentate: 62    Numero progetti finanziati: 38  
 Importo contribuito concesso: euro 1.849.367    Importo contribuito pagato o in fase di pagamento: euro 661.015  
 Numero progetti conclusi: 12  
 Risparmio derivante da rinunce (n. 0) e importi a saldo: euro 645




# Tipologia dei beneficiari

tipologia beneficiari	2019
imprese condotte da giovani	18
imprese condotte da donne >40	11
imprese condotte da donne < 40	13
nuove imprese	11



# Tipologia delle imprese



<b>cod.ateco</b>	<b>tipologia imprese</b>	<b>2019</b>
552051	affittacamere b&b	11
5510	alberghi	7
55203	rifugi	5
561011	ristoranti	5
56103	gelaterie pasticcerie	2
553	campeggi	1
772109	noleggio attrezzature sportive	3
77902	guide	2
9602	parrucchiere estetiste	2
	<b>totale</b>	<b>38</b>

# Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

## Attuazione tipo intervento: 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali

Modalità di attuazione: a regia Gal


Numero progetti finanziati: 7

Numero progetti conclusi: 6

importo messo a bando: 910.000

Importo contributo concesso: euro 859.601

Importo contributo pagato: euro 690.250



# Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

## Attuazione tipo intervento: 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali

Modalità di attuazione: bando pubblico


Importo contribuito a bando: euro 500.000

Numero progetti finanziati: 6

Numero progetti conclusi: 0

Importo contribuito concesso: euro 397.013

Importo contribuito pagato o in fase di pagamento: euro 6.120



# Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

## Attuazione tipo intervento 7.6.1: Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale


Modalità di attuazione: a regia Gal

Numero progetti finanziati: 7

Numero progetti conclusi: 7

Importo contributo concesso: euro 644.299

Importo contributo pagato o in fase di pagamento: euro 590.177



# Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

## Attuazione tipo intervento 7.6.1: Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale

Modalità di attuazione: bando pubblico


Importo contribuito a bando: euro 500.000

Numero progetti finanziati: 6

Numero progetti conclusi: 0

Importo contribuito concesso: euro 442.674

Importo contribuito pagato o in fase di pagamento: euro 20.629



## Attuazione tipo intervento: 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali (riservato alle imprese artigianali e dei servizi)

Modalità di attuazione: 1° bando pubblico

Numero domande presentate: 29

Importo contributo concesso: euro 513.865


Numero progetti conclusi: 24

Risparmio derivante da rinunce (n. 1) e importi a saldo: euro 57.119

Importo contribuito a bando: euro 515.000

Numero progetti finanziati: 25


Importo contributo pagato o in fase di pagamento: euro 456.746



## Attuazione tipo intervento: 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali (riservato alle imprese artigianali e dei servizi)

Modalità di attuazione: 2° bando pubblico  
 Numero domande presentate: 16  
 Importo contributo concesso: euro 302.901  
 Numero progetti conclusi: 13  
 Risparmio derivante da rinunce (n. 3) e importi a saldo: euro 48.995


Importo contribuito a bando: euro 500.000  
 Numero progetti finanziati: 16  
 Importo contributo pagato o in fase di pagamento: euro 253.905



## Attuazione tipo intervento: 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (riservato alle imprese dei servizi)

Modalità di attuazione: bando pubblico  
Numero domande presentate: 2  
Importo contributo concesso: euro 22.500  
Numero progetti conclusi: 1  
Risparmio derivante da rinunce e importi a saldo: euro 425

Importo contributo a bando: euro 200.000  
Numero progetti finanziati: 1  
Importo contributo pagato o in fase di pagamento: euro 22.074



## Attuazione tipo intervento: 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola

Modalità di attuazione: 1° bando pubblico

Numero domande presentate: 9

Importo contributo concesso: euro 71.389


Numero progetti conclusi: 3

Risparmio derivante da rinunce e importi a saldo: euro 1.205

Importo contribuito a bando: euro 700.000

Numero progetti finanziati: 4


Importo contributo pagato o in fase di pagamento: euro 54.444



# Attuazione tipo intervento: 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola

Modalità di attuazione: 2° bando pubblico  
Numero domande presentate: 4  
Importo contributo concesso: euro 391.381  
Numero progetti conclusi: 2  
Risparmio derivante da rinunce e importi a saldo: euro 3.428

Importo contribuito a bando: euro 410.000  
Numero progetti finanziati: 4  
Importo contributo pagato o in fase di pagamento 89.251



## Attuazione tipo intervento: 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte

Modalità di attuazione: bando pubblico

Numero domande presentate: 1

Importo contributo concesso: euro 23.100


Numero progetti conclusi:

Risparmio derivante da rinunce (n. 1) e importi a saldo: euro 23.100

Importo contribuito a bando: euro 150.000

Numero progetti finanziati: 1

Importo contributo pagato o in fase di pagamento:



# MONITORAGGIO FINANZIARIO

PSL - Scheda di monitoraggio finanziario al 15.09.2021

Misura	Tipo di intervento	Importo programmato indicativo (1)	Importo aiuti concessi (2)	Importo bandi in corso (3)	Importo aiuti revocati (4)	Economie su domande chiuse (5)	Differenza [1-2-3+4+5] (6)
1	1.1.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.2.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT M 1</b>		-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	3.2.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT M 3</b>		-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	4.1.1	500.000,00	462.770,87	0,00	0,00	4.633,68	41.862,81
4	4.2.1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4	4.3.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT M 4</b>		<b>750.000,00</b>	<b>462.770,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633,68</b>	<b>291.862,81</b>
6	6.4.1	700.000,00	470.497,58	0,00	82.976,18	1.694,83	314.173,43
6	6.4.2	3.600.000,00	5.765.969,69	0,00	596.073,83	200.445,81	-1.369.450,05
<b>TOT M 6</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>6.236.467,27</b>	<b>0,00</b>	<b>679.050,01</b>	<b>202.140,64</b>	<b>-1.055.276,62</b>
7	7.5.1	1.210.000,00	1.256.615,20		0,00	55.929,23	9.314,03
7	7.6.1	1.070.000,00	1.086.973,75		0,00	54.121,62	37.147,87
<b>TOT M 7</b>		<b>2.280.000,00</b>	<b>2.343.588,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.050,85</b>	<b>46.461,90</b>
19	19.2.1.x	-		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00
<b>TOT M 19.2.1.x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	16.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16.4.1	200.000,00	23.100,00		23.100,00	0,00	200.000,00
16	16.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT M 16</b>		<b>200.000,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>SM 19.2 Dotazione finanziaria DGR 1547/2016</b>	<b>TOTALE Importo aiuti concessi</b>	<b>TOTALE Importo bandi in corso</b>	<b>TOTALE Importo aiuti revocati</b>	<b>TOTALE Economie su domande chiuse</b>	<b>Importo disponibile [7-2-3+4+5] (8)</b>
		7.530.000,00	9.065.927,09	0,00	702.150,01	316.825,17	63.048,09
<b>Premialità e/o riallocazione risorse TI 19.3.1</b>		<b>580.000,00</b>					
<b>TOTALE SM 19.2 (7)</b>		<b>8.110.000,00</b>					

# **PROGRAMMAZIONE 2021-2027**

## **PERIODO DI TRANSIZIONE**

Il processo di definizione del quadro normativo a livello europeo relativo al prossimo periodo di programmazione ha subito un forte ritardo, e la procedura legislativa relativa alla definizione della PAC dopo il 2020 non si è ancora conclusa. Ciò ha impedito la preparazione di tutti gli elementi necessari all'avvio della nuova Programmazione 2021-2027.

Per accompagnare il passaggio, è stato quindi previsto un periodo di transizione tra le due programmazioni che riguarderà il biennio 2021 e 2022 durante il quale i Gal riceveranno delle risorse aggiuntive. Il Gal Alto Bellunese potrà quindi pubblicare dei bandi con le medesime caratteristiche di quelli della programmazione 2014-2020 ma con risorse provenienti dalla programmazione 2021-2027.

## RISORSE

Per il PERIODO DI TRANSIZIONE la Regione Veneto con DGR n. 1065 del 03.08.2021 ha approvato la dotazione finanziaria aggiuntiva assegnata a ciascun PSL per il biennio 2021-2022. Per il Gal Alto Bellunese tale dotazione è di euro 2.054.200,29 per il T.I 19.2.1 (misure del PSL) e di euro 337.795,28 per il T.I. 19.4.1 (misura di sostegno all'attuazione del PSL).

Per il T.I. 19.2.1 alla dotazione di euro 2.054.200 vanno sommati gli importi disponibili conteggiati nella tabella «Monitoraggio finanziario» che alla data del 15.09.2021 sono di euro 63.048.


Al fine di attivare tipi intervento che garantiscano velocità di attuazione e di spesa, è stata effettuata, con Google Forms, un'indagine per la rilevazione di fabbisogni delle imprese agricole, turistiche e artigianali.

Dal 29.07.2021 al 15.09.2021 sono stati compilati 137 questionari. Di seguito una sintesi dei risultati dell'indagine.

# PERIODO DI TRANSIZIONE 2021-2022

## RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI

Che soggetto sei?



Su 137 risposte


109 sono imprenditori dei settori turistico e artigianale

6 imprenditori agricoli IAP

22 altro

# RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI

Per quale Tipo Intervento saresti interessato a fare domanda?




Su 137 risposte  
92- 6.4.2 turismo  
41- 6.4.2 artigianato  
4 - 4.1.1 agricoltura

## 6.4.2 SETTORE TURISTICO

Che soggetto sei?

Persona fisica

26,1%




Microimpresa o piccola impresa

73,9%

Su 92 risposte  
68- PMI  
24- persona fisica


## 6.4.2 SETTORE TURISTICO

In quale comune dell'ambito territoriale del Gal Alto Bellunese realizzeresti l'intervento?




## 6.4.2 SETTORE TURISTICO

Qual è il codice Ateco della tua impresa o con quale codice principale avvierai la nuova attività




## 6.4.2 SETTORE TURISTICO

### A quali delle seguenti tipologie di intervento sei interessato



## 6.4.2 SETTORE TURISTICO

Quanto stimi essere la spesa per realizzare gli investimenti?




spesa	n.
<10.000	9
da 10.000 a 50.000	8
da 50.000 a 100.000	35
da 100.000 a 200.000	15
> 200.000	25

## 6.4.2 SETTORE ARTIGIANALE

Che soggetto sei?

Persona fisica  
14,6%




Microimpresa o piccola impresa  
85,4%

Su 41 risposte  
35- PMI  
6- persona fisica

## 6.4.2 SETTORE ARTIGIANALE

In quale comune dell'ambito territoriale del Gal Alto Bellunese realizzeresti l'intervento?




Su 41 risposte:

agordina	7
comelico	7
centro cadore	3
valle del boite	22
longaronese	2

## 6.4.2 SETTORE ARTIGIANALE

Qual è il codice Ateco della tua impresa o con quale codice principale avvierai la nuova attività?



## 6.4.2 SETTORE ARTIGIANALE


### A quali delle seguenti tipologie di intervento sei interessato?

**Interventi strutturali su beni immobili**

12,2%

**Sistemazione delle aree esterne che interessan...**

7,3%




**Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature**

80,5%

## 6.4.2 SETTORE ARTIGIANALE

Quanto stimi essere la spesa per realizzare gli investimenti?




spesa	n.
da 10.000 a 20.000	9
da 20.000 a 40.000	9
da 40.000 a 80.000	12
da 80.000 a 200.000	9
> 200.000	2

## 4.1.1 IMPRESE AGRICOLE

Che soggetto sei?


4 risposte



- Imprenditore agricolo (IAP)
- Cooperativa agricola di produzione


## 4.1.1 IMPRESE AGRICOLE

**In quale comune dell'ambito territoriale del Gal Alto Bellunese realizzeresti l'intervento?**



## 4.1.1 IMPRESE AGRICOLE

**A quali delle seguenti tipologie di intervento sei interessato**



## 4.1.1 IMPRESE AGRICOLE

**Quanto stimi essere la spesa per realizzare gli investimenti indicati ?**

