



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Gal Alto Bellunese

2014/2020

**STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE C.I.M.E. DEL
GAL ALTO BELLUNESE AL
31.12.2021**

PROGRAMMAZIONE 2021/2027- PERIODO DI TRANSIZIONE

Dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Locale C.I.M.E 2014-2020: iniziale euro 7.530.000 a cui si sommano euro 110.000 di premialità e euro 470.000 di riallocazione delle risorse dalla misura 19.3 per un totale di euro 8.110.000.

Tipi di intervento attivati:

6.4.1- 6.4.2- 7.5.1- 7.6.1 nell'ambito del progetto chiave

6.4.2 riservato alle imprese artigianali - 6.4.1 riservato alle imprese dei servizi - 4.1.1- 16.4.1 (4.2.1 previsto nel PSL non attivato perché i fabbisogni del settore della trasformazione dei prodotti agricoli sono stati soddisfatti dai bandi del PSR riservati alle aree interne dell'Agordino e del Comelico)

Contributo complessivo messo a bando al 31.12.2021 euro 10.925.801


Importo contributo concesso al 31.12.2021: euro 9.065.927 (111,79% sulla dotazione totale)

Importo dei risparmi derivanti da rinunce e da pagamenti a saldo al 31.12.2021: euro 1.050.859

Importo contributo pagato o in fase di pagamento al 31.12.2021: euro 5.896.013 (72,70% sulla dotazione totale)

Stato di attuazione PSL C.I.M.E.

tipo di intervento	importo programmato	importo messo a bando	importo aiuti concessi	importo aiuti concessi al netto di rinunce e risparmi a saldo	Importo aiuti pagati
4.1.1	500.000,00	1.110.000,00	462.770,86	458.137,18	143.696,03
4.2.1	250.000,00		-	-	
6.4.1	500.000,00	950.000,00	447.997,58	360.399,04	170.486,14
6.4.1	200.000,00	200.000,00	22.500,00	22.074,52	22.074,52
6.4.2	3.100.000,00	4.935.801,95	4.949.202,60	4.230.266,09	3.390.998,43
6.4.2	500.000,00	1.015.000,00	816.767,09	710.652,25	710.652,25
7.5.1 R	760.000,00	910.000,00	859.601,27	803.672,04	690.250,34
7.5.1 B	450.000,00	500.000,00	397.013,93	397.013,93	131.848,02
7.6.1 R	655.000,00	655.000,00	644.299,30	590.177,68	590.177,68
7.6.1 B	415.000,00	500.000,00	442.674,45	442.674,45	45.829,73
16.4.1	200.000,00	150.000,00	23.100,00	-	-
	7.530.000,00	10.925.801,95	9.065.927,08	8.015.067,18	5.896.013,14



Numero delle domande

tipo intervento	pubblicazione bur	importo a bando	impegnato	mod. attuazione	domande protocollate	domande finanziate	rinunce	concluse	in fase di realizzazione
7.6.1	17/02/2017	655.000,00	644.299,30	regia	7	7		7	0
7.5.1	17/02/2017	760.000,00	746.179,57	regia	6	6		6	0
6.4.2	17/02/2017	3.085.000,00	3.099.835,01	pubblico	127	53	10	42	1
6.4.2	22/09/2017	515.000,00	513.865,97	pubblico	29	25	1	24	0
6.4.1	27/04/2018	500.000,00	198.731,67	pubblico	7	5	2	2	1
6.4.1	01/03/2019	200.000,00	22.500,00	pubblico	2	1		1	0
6.4.1	01/03/2019	300.000,00	204.843,40	pubblico	5	4		3	1
6.4.2	28/06/2019	500.000,00	302.901,12	pubblico	16	16	3	13	0
7.6.1	28/06/2019	500.000,00	442.674,45	pubblico	9	6			6
16.4.1	13/09/2019	150.000,00	23.100,00	pubblico	1	1	1		0
7.5.1	13/09/2019	500.000,00	397.013,93	pubblico	8	6		3	3
4.1.1	13/09/2019	700.000,00	71.389,30	pubblico	9	4		3	1
7.5.1	13/09/2019	150.000,00	113.421,70	regia	1	1			1
6.4.1	06/12/2019	150.000,00	44.422,51	pubblico	2	2	1		1
4.1.1	21/02/2020	410.000,00	391.381,56	pubblico	5	4		2	2
6.4.2	21/02/2020	1.850.801,95	1.849.367,59	pubblico	62	38	1	22	15
		10.925.801,95	9.065.927,08		296	179	19	128	32

Distribuzione territoriale degli interventi



Progetto chiave

«Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

Nell'attuale programmazione una novità importante è stata quella di poter dare attuazione a una parte del Programma di Sviluppo Locale (PSL) mediante lo strumento dei "progetti chiave" che consentono di attivare due o più interventi in una medesima filiera/settore produttivo, mettendo assieme iniziative di soggetti pubblici e privati e concentrando le risorse finanziarie verso un unico e concreto obiettivo specifico di sviluppo locale.

In fase di redazione del PSL, a seguito del confronto con le comunità, gli enti pubblici e le imprese locali, le manifestazioni di interesse si sono concentrate, per l'80% sul settore turistico. Ha preso forma così il progetto-chiave, denominato "Destinazione turistica: Dolomiti Venete", che in maniera coordinata e integrata, nell'ambito di un complessivo e unitario piano di interventi, attiva i seguenti quattro tipi di intervento:

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (riservato alle imprese turistiche)

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali (riservato alle imprese turistiche)

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali


7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale

Progetto chiave

«Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

Stato di attuazione complessiva

Tipo di intervento	Importo programmato	Importo messo a bando	Importo aiuti concessi	Importo aiuti pagati	progetti finanziati al netto delle rinunce	progetti conclusi
6.4.1	500.000,00	950.000,00	447.997,58	170.486,14	8	5
6.4.2	3.100.000,00	4.935.801,95	4.949.202,60	3.390.998,43	81	64
7.5.1	1.210.000,00	1.410.000,00	1.256.615,20	822.098,36	13	9
7.6.1	1.070.000,00	1.155.000,00	1.086.973,75	636.007,41	13	7
totale	5.880.000,00	8.450.801,95	7.740.789,13	5.019.590,34	115	85



Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

Attuazione tipo intervento: 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (riservato alle imprese turistiche)

Modalità di attuazione: 3 bandi pubblici

Numero domande presentate: 12

Importo contributo concesso: euro 447.997


Numero progetti conclusi: 5

Risparmio derivante da rinunce (n. 3) e importi a saldo: euro 82.976

Importo contribuito a bando: euro 950.000

Numero progetti finanziati: 11


Importo contribuito pagato o in fase di pagamento:
euro 170.486



Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»


Attuazione tipo intervento: 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali (riservato alle imprese turistiche)

Modalità di attuazione: 1° bando pubblico (2017) Importo contribuito a bando: euro 3.085.000
 Numero domande presentate: 125 Numero progetti finanziati: 53
 Importo contribuito concesso: euro 3.099.835 Importo contribuito pagato o in fase di pagamento: euro 2.388.401
 Numero progetti conclusi: 42
 Risparmio derivante da rinunce (n. 10) e importi a saldo: euro 689.619




Tipologia dei beneficiari

tipologia beneficiari	2017
imprese condotte da giovani	30
imprese condotte da donne >40	11
imprese condotte da donne < 40	16
nuove imprese	18



Tipologia delle imprese



cod.ateco	tipologia imprese	2017
552051	affittacamere b&b	19
5510	alberghi	5
55203	rifugi	4
561011	ristoranti	8
56103	gelaterie pasticcerie	3
553	campeggi	1
772109	noleggio attrezzature sportive	3
77902	guide	
9602	parrucchiere estetiste	
	totale	43

Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

Attuazione tipo intervento: 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali (riservato alle imprese turistiche)

Modalità di attuazione: 2° bando pubblico (2019)

Importo contribuito a bando: euro 1.850.801

Numero domande presentate: 62

Numero progetti finanziati: 38


Importo contribuito concesso: euro 1.849.367

Importo contribuito pagato o in fase di pagamento:

Numero progetti conclusi: 22


euro 1.002.597

Risparmio derivante da rinunce (n. 1) e importi a saldo: euro 16.446




Tipologia dei beneficiari

tipologia beneficiari	2019
imprese condotte da giovani	18
imprese condotte da donne >40	11
imprese condotte da donne < 40	13
nuove imprese	11



Tipologia delle imprese



cod.ateco	tipologia imprese	2019
552051	affittacamere b&b	11
5510	alberghi	7
55203	rifugi	5
561011	ristoranti	5
56103	gelaterie pasticcerie	2
553	campeggi	1
772109	noleggio attrezzature sportive	3
77902	guide	2
9602	parrucchiere estetiste	2
	totale	38

Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

Attuazione tipo intervento: 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali

Modalità di attuazione: a regia Gal


Numero progetti finanziati: 7

Numero progetti conclusi: 6

importo messo a bando: 910.000

Importo contributo concesso: euro 859.601

Importo contributo pagato: euro 690.250



Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

Attuazione tipo intervento: 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali

Modalità di attuazione: bando pubblico


Importo contribuito a bando: euro 500.000

Numero progetti finanziati: 6

Numero progetti conclusi: 3

Importo contribuito concesso: euro 397.013

Importo contribuito pagato o in fase di pagamento: euro 131.848



Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

Attuazione tipo intervento 7.6.1: Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale


Modalità di attuazione: a regia Gal

Numero progetti finanziati: 7

Numero progetti conclusi: 7

Importo contributo concesso: euro 644.299

Importo contributo pagato o in fase di pagamento: euro 590.177



Progetto chiave «Destinazione turistica: Dolomiti Venete»

Attuazione tipo intervento 7.6.1: Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale

Modalità di attuazione: bando pubblico


Importo contribuito a bando: euro 500.000

Numero progetti finanziati: 6

Numero progetti conclusi: 0

Importo contribuito concesso: euro 442.674

Importo contribuito pagato o in fase di pagamento: euro 45.829



Attuazione tipo intervento: 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali (riservato alle imprese artigianali e dei servizi)

Modalità di attuazione: 1° bando pubblico

Numero domande presentate: 29

Importo contributo concesso: euro 513.865


Numero progetti conclusi: 24

Risparmio derivante da rinunce (n. 1) e importi a saldo: euro 57.119

Importo contribuito a bando: euro 515.000

Numero progetti finanziati: 25


Importo contributo pagato o in fase di pagamento: euro 456.746



Attuazione tipo intervento: 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali (riservato alle imprese artigianali e dei servizi)

Modalità di attuazione: 2° bando pubblico
 Numero domande presentate: 16
 Importo contributo concesso: euro 302.901
 Numero progetti conclusi: 13
 Risparmio derivante da rinunce (n. 3) e importi a saldo: euro 48.995


Importo contribuito a bando: euro 500.000
 Numero progetti finanziati: 16
 Importo contributo pagato o in fase di pagamento: euro 253.905



Attuazione tipo intervento: 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (riservato alle imprese dei servizi)

Modalità di attuazione: bando pubblico
Numero domande presentate: 2
Importo contributo concesso: euro 22.500
Numero progetti conclusi: 1
Risparmio derivante da rinunce e importi a saldo: euro 425

Importo contributo a bando: euro 200.000
Numero progetti finanziati: 1
Importo contributo pagato o in fase di pagamento: euro 22.074



Attuazione tipo intervento: 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola

Modalità di attuazione: 1° bando pubblico

Numero domande presentate: 9

Importo contributo concesso: euro 71.389


Numero progetti conclusi: 3

Risparmio derivante da rinunce e importi a saldo: euro 1.205

Importo contribuito a bando: euro 700.000

Numero progetti finanziati: 4


Importo contributo pagato o in fase di pagamento: euro 54.444



Attuazione tipo intervento: 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola

Modalità di attuazione: 2° bando pubblico
Numero domande presentate: 4
Importo contributo concesso: euro 391.381
Numero progetti conclusi: 2
Risparmio derivante da rinunce e importi a saldo: euro 3.428

Importo contribuito a bando: euro 410.000
Numero progetti finanziati: 4
Importo contributo pagato o in fase di pagamento 89.251



Attuazione tipo intervento: 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte

Modalità di attuazione: bando pubblico

Numero domande presentate: 1

Importo contributo concesso: euro 23.100


Numero progetti conclusi:

Risparmio derivante da rinunce (n. 1) e importi a saldo: euro 23.100

Importo contribuito a bando: euro 150.000

Numero progetti finanziati: 1

Importo contributo pagato o in fase di pagamento:



PROGRAMMAZIONE 2021-2027

PERIODO DI TRANSIZIONE

Il processo di definizione del quadro normativo a livello europeo relativo al periodo 2021-2027 ha subito un forte ritardo, ciò ha impedito la preparazione di tutti gli elementi necessari all'avvio della nuova Programmazione.

Per accompagnare il passaggio, è stato quindi prevista una fase di transizione tra le due programmazioni che riguarda il biennio 2021 e 2022 per la quale i Gal hanno ricevuto delle risorse aggiuntive. Il Gal Alto Bellunese potrà quindi pubblicare dei bandi con le medesime caratteristiche di quelli della programmazione 2014-2020 ma con risorse provenienti da quella 2021-2027.

RISORSE E BANDI

Per il PERIODO DI TRANSIZIONE la Regione Veneto con DGR n. 1065 del 03.08.2021 ha approvato la dotazione finanziaria aggiuntiva assegnata a ciascun PSL per il biennio 2021-2022. Per il Gal Alto Bellunese tale dotazione è di euro 2.054.200,29 per il T.I 19.2.1 (misure del PSL) e di euro 337.795,28 per il T.I. 19.4.1 (misura di sostegno all'attuazione del PSL).

L'Ufficio di Presidenza in base all'esito dell'attività di ricognizione dei fabbisogni del territorio svolta dal Gal, ha approvato con l'Atto integrativo Reg UE 2220/2020 la seguente ripartizione delle risorse aggiuntive tra i tipi intervento:

- 6.4.2 «Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali» riservato alle imprese turistiche euro 1.200.000
- 6.4.2 «Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali» riservato alle imprese artigianali e dei servizi euro 600.000
- 4.1.1 «Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola»
euro 254.200

I bandi del tipo intervento 6.4.2 sono già stati approvati dalla commissione congiunta Gal-AVEPA e dall'Ufficio di Presidenza e saranno pubblicati nel BUR del 14.01.2022.

Di seguito si riporta il monitoraggio finanziario al 31.12.2021 che oltre alle risorse del periodo di transizione tiene conto dei risparmi derivanti da pagamenti a saldo e da rinunce.

MONITORAGGIO FINANZIARIO

PSL - Scheda di monitoraggio finanziario al 31.12.2021							
Misura	Tipo di intervento	Importo programmato indicativo (1)	Importo aiuti concessi (2)	Importo bandi in corso (3)	Importo aiuti revocati (4)	Economie su domande chiuse (5)	Differenza [1-2-3+4+5] (6)
1	1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT M 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT M 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.1	754.200,29	462.770,87	0,00	0,00	4.633,68	296.063,10
4	4.2.1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4	4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT M 4		1.004.200,29	462.770,87	0,00	0,00	4.633,68	546.063,10
6	6.4.1	700.000,00	470.497,58	0	82.976,18	1.694,83	314.173,43
6	6.4.2	5.980.000,00	5.765.969,69	1.800.000,00	608.805,05	216.246,30	-760.918,34
TOT M 6		6.680.000,00	6.236.467,27	1.800.000,00	691.781,23	217.941,13	-446.744,91
7	7.5.1	1.210.000,00	1.256.615,20	0,00	0,00	55.929,23	9.314,03
7	7.6.1	1.070.000,00	1.086.973,75	0,00	0,00	54.121,62	37.147,87
TOT M 7		2.280.000,00	2.343.588,95	0,00	0,00	110.050,85	46.461,90
19	19.2.1.x			0,00	0,00		0,00
TOT M 19.2.1.x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16.4.1	200.000,00	23.100,00		23.100,00	0,00	200.000,00
16	16.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT M 16		200.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	200.000,00
		SM 19.2 Dotazione finanziaria DGR 1065/2021	TOTALE Importo aiuti concessi	TOTALE Importo bandi in corso	TOTALE Importo aiuti revocati	TOTALE Economie su domande chiuse	Importo disponibile [1-2-3+4+5] (7)
		10.164.200,29	9.065.927,09	1.800.000,00	714.881,23	332.625,66	345.780,09